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NUMERO DE EXPEDIENTE:

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMA DE I+D EN COOPERACIÓN 
El presente documento es el modelo para la elaboración del informe final de resultados. Se presentará el mismo informe para todos los miembros del consorcio. Deberá detallar las actividades realizadas y guardará relación con lo indicado en la memoria del proyecto presentado junto a la solicitud de ayuda, así como con lo notificado en la comunicación de concesión.
El informe deberá establecer el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos en los programas de trabajo. 
Así mismo, describirá las desviaciones significativas sufridas por el proyecto ejecutado, si las ha habido, con relación al proyecto de partida descrito en la memoria que sirvió de base para la aprobación de la ayuda:
1. RESULTADOS GENERALES EN EL PROYECTO DE I+D COOPERACIÓN
· Descripción de los objetivos alcanzados de forma general
· Actualizar   el cronograma del proyecto de la memoria técnica que se presentó en la fase de solicitud
· Describir brevemente las tareas realizadas según el cronograma, explicando las desviaciones temporales en la realización de las fases y tareas respecto de lo previsto inicialmente (en el caso de que haya habido tales desviaciones).
     
· En el caso de que algunos de los objetivos previstos en el proyecto aprobado se hubieran alcanzado sólo parcialmente, especificar las fases o hitos logrados parcialmente y los motivos de su menor grado de ejecución
     
· Cuantifique los resultados del proyecto mediante la actualización de los parámetros, indicadores objetivos de los resultados observables del proyecto, que definió en la memoria técnica de solicitud de ayuda. Apartado A.4
	PARÁMETRO.
(Ej.: Velocidad)
	UNIDAD DE MEDIDA
(Ej.: Km./h)
	VALOR ALCANZADO  EN EL PROYECTO
	VALOR ESPERADO EN LA MEMORIA.(Ej.: 150km/h)

	     
	     
	
	     

	     
	     
	
	     

	     
	     
	
	     

	     
	     
	
	     


· Justificar, si procede, la diferencia entre el valor esperado en la memoria inicial y el realmente alcanzado.
     
· Actualizar las previsiones planteadas en los apartados A6 y A7, de su memoria técnica de solicitud, de repercusión económica, social y medioambiental del proyecto, teniendo en cuenta que las mismas fueron evaluadas para la concesión del apoyo a su proyecto. Justificando, si procede, la diferencia entre el valor esperado en la memoria inicial y el realmente alcanzado
     
·  Cumplimente los datos relativos al emplazamiento donde se llevó a cabo la ejecución de las actividades del proyecto y el mantenimiento de los resultados del mismo. 
(*) Esta información será empleada para la verificación sobre el terreno y comprobación de que la empresa beneficiaria posee su sede social o establecimiento productivo en la Comunitat Valenciana en el momento de la justificación del proyecto.
	
	 Dirección completa (*)


	Sede social o establecimiento productivo en la CV
	

	Lugar de realización del proyecto
	


2. RESULTADOS INDIVIDUALES OBTENIDOS (para cada una de las empresas participantes en el consorcio)
· Descripción de los objetivos alcanzados, personalizando en cada una de las empresas del consorcio.
     
· En el caso de que algunos de los objetivos previstos en el proyecto aprobado se hubiera alcanzado sólo parcialmente, especificar las fases o hitos logrados parcialmente y los motivos de su menor grado de ejecución
     
3. FASES Y TAREAS REALIZADAS (de cada una de las empresas del consorcio).
Se tomará como referencia de las fases y tareas realizadas, el cronograma presentado en el punto 1 anterior
3.1. CONTRATACION CON CENTROS DE INVESTIGACION
· Detallar los objetivos y resultados alcanzados, plan de trabajo, fases y tareas realizadas por el/los centros y horas de dedicación del personal investigador.
     
· En su caso, especificar los motivos de las desviaciones económicas significativas, de sustitución de centro de investigación o de los servicios prestados por éstos sufridos por el proyecto ejecutado respecto al aprobado. Si se ha producido sustitución de centro de investigación o de los servicios prestados justificar los motivos de la sustitución e indicar las características de los mismos.
     
3.2. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, CONSULTORIA Y SERVICIOS EQUIVALENTES DESTINADOS   A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SUBVENCIONADA. 
· Detallar los objetivos alcanzados, plan de trabajo, fases y tareas realizadas por la/s empresa/s contratada/s y horas de dedicación de su personal
Sólo se apoyarán los servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoramiento externo necesarios para el desarrollo del proyecto. En caso de que el servicio prestado conlleve además la ejecución de material de obras, instalaciones, prototipos plantas piloto equipos en general, estos bienes NO deben incluirse en el presente apartado.
Asimismo, se recuerda que no son subvencionables los bienes y servicios adquiridos o prestados por personas, entidades o empresas vinculadas con la empresa beneficiaria, entendiendo por tales las que respondan a la definición del artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
     
· En su caso, especificar los motivos de las desviaciones económicas significativas, de sustitución de proveedores o de los servicios prestados por éstos sufridos por el proyecto ejecutado respecto al aprobado. Si se ha producido sustitución de proveedor o de los servicios prestados justificar los motivos de la sustitución e indicar las características de los mismos.
     
         3.3. MATERIALES
	Enumeración de las materias primas y aprovisionamientos de naturaleza fungible o consumible.
	Indique el uso de los materiales en el proyecto, como acreditación de  su relación indubitada con el mismo.

	
	

	
	

	
	


Se recuerda que cualquier activo material amortizable, adquirido para la realización del proyecto, correspondería al apartado de Amortización de prototipos y plantas piloto
· En su caso, especificar los motivos de las desviaciones económicas significativas o de sustitución de materiales sufridas por el proyecto ejecutado respecto al aprobado. Si se ha producido sustitución de materiales justificar los motivos de la sustitución e indicar las características de los mismos.
     
  3.4. RECURSOS HUMANOS DE CARÁCTER TÉCNICO. GASTOS DE PERSONAL PROPIO.
· Explicación de las tareas realizadas por todo el personal de la empresa implicado en el proyecto.
     
· En su caso, describir las desviaciones económicas significativas o de sustitución de personal propio sufridas por el proyecto respecto al aprobado especificando los motivos de las variaciones económicas o de la sustitución de personal.
     
· Si se ha producido sustitución de personal indicar la cualificación académica y profesional de las personas equivalentes incorporadas y justificar los motivos de la sustitución.
     
  3.5. AMORTIZACION DE PROTOTIPOS Y PLANTAS PILOTO.
· Enumeración de los equipos, instrumental u otros elementos amortizables utilizados en el proyecto y el uso que se les ha dado en el mismo.
     
· En su caso, especificar los motivos de las desviaciones económicas significativas o de sustitución de equipos adquiridos sufridas por el proyecto ejecutado respecto al aprobado. En caso de sustitución de equipos, justificar los motivos de la sustitución e indicar características de los mismos
     
[bookmark: _GoBack]  3.6. ADQUISICIÓN DE PATENTES Y LICENCIAS
· Breve identificación y descripción de su utilización para el proyecto. Con carácter general, solo se consideran elegibles los gastos de adquisición de derechos de patente, contratos de licencia y know-how y de transferencia de tecnologías relacionadas con el proyecto de investigación y desarrollo. Habrán sido contratados con fuentes externas a precio de mercado en condiciones de plena competencia.
     
· En su caso, especificar los motivos de las desviaciones económicas significativas, de sustitución de proveedores o de los servicios prestados por éstos sufridos por el proyecto ejecutado respecto al aprobado. Si se ha producido sustitución de proveedor o de los servicios prestados justificar los motivos de la sustitución e indicar las características de los mismos
     
4. RESUMEN DE COSTES JUSTIFICADOS 
· Cumplimente la siguiente tabla con los costes realizados y justificados por cada una de las empresas del consorcio
	
	Empresa UNO. Importe Imputado
(€)
	Empresa DOS. Importe imputado
(€)
	Empresa N. Importe Imputado
(€)
	Importe imputado global
(€)

	Contratación con centros de investigación
	
	
	
	

	Servicios de asistencia técnica, consultoría y  equivalentes destinados de manera exclusiva a I+D
	
	
	
	

	Materiales
	
	
	
	

	Recurso Humanos de carácter técnico. Personal propio
	
	
	
	

	Amortización de prototipos y plantas piloto
	
	
	
	

	Adquisición de  patentes y licencias
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


5. OTROS DATOS DEL SOLICITANTE Y PROYECTO
	ACCIONISTAS CON MÁS DEL 10% DEL CAPITAL SOCIAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	NIF / CIF
	% PARTICIPACIÓN

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	ADMINISTRADORES

	     

	     

	Si el proyecto incluye en su presupuesto contrataciones con empresas relacionadas con el solicitante a través de accionariado o administradores, relacionarlas a continuación incluyendo aquellas que por participación inferior al 10% no se hayan incluido en el cuadro, en caso contrario indicar que no las hay.

	     

	     


6. RESUMEN DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo con lo explicado en los apartados anteriores, resumir las desviaciones importantes en la ejecución del proyecto, si las ha habido
     
Marcar con una “X” lo que proceda.
· No procede, sin desviaciones.
· Desviación sobre el cronograma previsto.
· Desviación de los recursos y/o medios técnicos
· Desviación sobre los objetivos previstos o el reto tecnológico que se tenía previsto superar, según la memoria
7. SITUACION DEL PROYECTO
Marcar con una “X” lo que proceda, en el momento de la justificación
· Proyecto finalizado.
· Proyecto finalizado y con explotación de los resultados obtenidos
· Todavía quedan actividades o hitos por realizar. (Por favor, describa brevemente, dichas actividades o hitos pendientes para la finalización del proyecto).
· No se ha finalizado el proyecto dada la imposibilidad de alcanzar los objetivos previstos
8. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
Describa brevemente como va a rentabilizar o explotar los resultados obtenidos de este proyecto (si procede)
     
9. DOCUMENTACIÓN ANEXADA A ESTE MODELO
Se adjunta a este informe la siguiente documentación justificativa de la realización del proyecto
· Cronograma actualizado del proyecto. (Punto 1 de este informe)
· Documentación emitida por el proveedor de los servicios externos de asistencia técnica y consultoría sobre servicios ejecutados y entregados.
· Documentación fotográfica del proyecto realizado.
· Otra documentación considerada de interés. 


Programa I+D COOPERACIÓN 2019
Actuación IMIDCA	4
image1.png
% GENERALITAT  jVACE -
\\\ VA L E N C I A NA I(’:)SJIIFIIEJ[TIT‘II?III-%ET(II?M%IIEIESARIAL Una manera de hacer Europa





